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Phase 1

Analyse de l’existant

•Recueil des données / Collecte 
données investigations 
précédentes et fonctionnement 
réseau 

•Analyse des besoins 

•Présentation de la CCOM

•Reconnaissance de terrain

Phase 2

Etat des lieux, visites des 
ouvrages et équipements

•Prise en compte de la 
vulnérabilité de la ressource

•Audit technique des ouvrages et 
équipements

•Audit sanitaire des ouvrages et 
équipements

•Evaluation de la désinfection

Phase 3

Intégration des données et 
modélisation 

•Mise à jour de la cartographie

•Construction du modèle

•Calage du modèle

•Campagne de mesures 
complémentaires

•Modélisation de la qualité

•Campagne de mesures qualité 

Phase 4

Bilan ressources/besoins, 
mesures de maîtrise des 
risques sanitaires 

•Analyse du fonctionnement du 
réseau

▪Bilan ressource / besoin 

•Etude de cas de fonctionnement 
particulier

•Restitution cartographique 

•Mesures de maîtrise des risques 

•Mesures de maîtrise des risques 
sanitaires

•Sécurisation de l’alimentation en 
eau potable
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Phase 5

Proposition de sectorisation et pose 
de comptage

•Comptage existants

•Sectorisation envisagée

Phase 5 bis

Pose de compteurs et analyse des 
données collectées

Phase 6

Synthèse et proposition de 
programmation pluriannuelle
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▪ Connaître les insuffisances et anomalies de ses réseaux et de ses ouvrages ; 

▪ Améliorer et sécuriser la distribution en eau potable, proposer les aménagements et 
travaux nécessaires ; 

▪ Améliorer les rendements de réseau ;

▪ Fournir la connaissance du système nécessaire aux prises de décisions ;

▪ Réaliser une analyse du fonctionnement par le biais d’une modélisation ;

▪ Constituer un guide d’aide à la décision pour l’organisation et l’amélioration du service ;

▪ Disposer d’un programme de travaux hiérarchisé ;

▪ Evaluer l’impact des travaux sur le prix de l’eau ;

▪ Consolider l’outil SIG en intégrant les reconnaissances de terrain.
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→ Compétences liées à la production, au traitement et à la distribution gérées en régie depuis le 01/01/2021
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UDI Vallée de l'Ouche

Communes

Agey, Ancey, Barbirey-sur-Ouche, Fleurey-sur-Ouche, Gissey-sur-Ouche, Grenant-lès-

Sombernon, Lantenay, Mâlain, Pasques, Remilly-en-Montagne, Sainte-Marie-sur-

Ouche, Saint-Victor-sur-Ouche, Savigny-sous-Mâlain et Velars-sur-Ouche

Abonnés 3621
Linéaire 127,8 km

Ressources 7 sites de production dont une source non exploitée

Réservoirs 18 ouvrages de stockage dont un réservoir dédié à la défense incendie

Stations de pompage 7 stations de pompage/surpresseurs

Rendement 2021 54,8%

Qualité

Source du Paradis à l'arrêt car mauvaise qualité

Puits 1 de Fleurey-sur-Ouche : vulnérabilité aux pollutions

Non-conformités ponctuelles en plomb, turbidités et bactériologie

Bilan besoins/ressources

En situation actuelle, la capacité des ressources avec la capacité des réservoirs 

permet d'assurer la distribution.

En situation future, des manques d'eau sont à prévoir. La capacité des réservoirs 

permettra néanmoins de tamponner.

Résultats de la campagne 

de mesures

Certains secteurs ont été identifiés comme très fuyards grâce aux rendements 

calculés. Les communes d'Ancey, Fleurey-sur-Ouche, Gissey-sur-Ouche, Lantenay, 

Mâlain, Pasques, Prâlon, Savigny-sous-Mâlain et Velars-sur-Ouche ont fait l'objet de 

recherches de fuites acoustiques qui ont permis de déceler des fuites sur 

canalisations et branchements.

Faibles marnages des réservoirs de Velars-sur-Ouche, Jaugey et Remilly-en-

Montagne.

Résultats modélisation

Fortes pressions constatées à Mâlain, Fleurey-sur-Ouche, Velars-sur-Ouche, Gissey-

sur-Ouche.

Forts temps de séjour constatés à Barbirey-sur-Ouche et à Savigny-sous-Mâlain.
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UDI Drée

Communes
Aubigny-lès-Sombernon, Drée, Mesmont, Saint-Anthot, Sombernon, Verrey-sous-Drée 

et Vieilmoulin

Abonnés 824

Linéaire 41,3 km

Ressources 1 station de production (Morcueil) et 3 sources non-exploitées

Réservoirs 5 ouvrages de stockage

Stations de pompage 3 stations de pompage

Rendement 2021 44,8%

Qualité Sensible aux contaminations ponctuelles en pesticides.

Bilan 

besoins/ressources
Le bilan est excédentaire en situation actuelle comme en situation future.

Résultats de la 

campagne de 

mesures

Certains secteurs ont été identifiés comme très fuyards.

Les communes d'Aubigny-lès-Sombernon, Sombenon et Vieilmoulin ont fait l'objet de 

recherches de fuites acoustiques → fuites sur canalisations et branchements.

Faibles marnages des réservoirs de Saint-Anthot et Vieilmoulin.

Résultats 

modélisation

Fortes pressions constatées à Verrey-sous-Drée et à Sombernon.

Forts temps de séjours constatés à Aubigny-lès-Sombernon, Saint-Anthot, Sombernon, 

Vieilmoulin et à Grenant-lès-Sombernon.
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UDI Arcey Baulme-la-Roche Blaisy-Bas Bussy-la-Pesle Gergueil
Grosbois-en-

Montagne
Prâlon

Saint-Jean-de-

Bœuf
Abonnés 32 58 348 53 77 92 63 69
Linéaire 1,3 km 1,3 km 10,2 km 1,6 km 2,1 km 3,4 km 1,4 km 2,1 km

Ressources

1 ressource 

(source de la 

Fontaine Sigré)

1 ressource 

(source de Dhuys)

2 ressources (Bois 

Salée et Fontaine 

Noire)

1 ressource 

(source Sous le 

Larrey)
Sur le territoire de 

la CC Gevrey-

Chambertin et 

Nuits-Saint-

Georges

1 unité de 

production 

(sources de la 

Côme)

1 ressource

1 ressource 

(source du 

Lavoir)

Réservoirs 1 réservoir 1 réservoir 3 réservoirs 1 réservoir 1 réservoir

2 bâches dans 

l'unité de 

production

1 réservoir

Stations de pompage -
1 station de 

reprise

1 station de 

pompage
- - - -

Rendement 2021 54,8% 68,4% 54,8% 54,8% 54,8% 54,8% 54,8% 54,8%

Qualité

PPI non 

matérialisée.

Dépassement 

ponctuel pour 

l'aluminium et le 

fer.

Non-conformités 

dues à des 

problèmes de 

turbidité et à la 

microbiologie.

Contaminations 

ponctuelles en 

bactériologie

Dépassements 

récurrents en 

bactériologie et 

ponctuels en 

turbidité.

Une non-

conformité 

plomb.

Non conformités 

récurrentes en 

nitrates et 

turbidité

Contaminations 

récurrentes en 

bactériologie entre 

2015 et 2016

PPI à renouveler

Bilan 

besoins/ressources

Bilan en situation 

future déficitaire. 

Réservoir permet 

de tamponner la 

demande

Bilan en situation 

future déficitaire. 

Réservoir permet 

de tamponner la 

demande

Bilan en situation 

future déficitaire. 

Réservoir permet 

de tamponner la 

demande

Bilan 

excédentaire en 

situation actuelle 

comme en 

situation future

Achat d’eau

Bilan à l’équilibre

Bilan 

excédentaire en 

situation actuelle 

comme en 

situation future

Bilan en situation 

future déficitaire. 

Bilan 

excédentaire en 

situation actuelle 

comme en 

situation future

Résultats de la 

campagne de 

mesures

Rendement de 

100%

Aucun compteur 

de distribution 

étudié.

Rendement de 

59%

Fuites sur 

branchement 

identifiées par 

recherche de 

fuites

Rendement de 

100%
Pas de données.

Rendement de 

75%. Aucune 

recherche 

complémentaire 

n'a pour l'instant 

été effectuée.

Rendement de 

95%

Rendement de 

49%.

Résultats 

modélisation
- - - - - Fortes pressions - -
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Hypothèse des bilans besoins/ressources

• Le bilan en « situation actuelle » a été réalisé à partir des données récupérées au cours de la phase 1
du Schéma Directeur (productions/consommations, caractéristiques de pompes, arrêtés de DUP, …) ;

• Augmentation de la population de 1%/an (Schéma Développement Territorial) ;

• Il a été considéré 3 évolutions différentes sur la qualité du réseau en situation future :

o Le rendement égal à celui de la situation actuelle 2021 ;

o Le rendement minimum défini dans le décret du 27/01/2012 égal à 65+ILC/5 ;

o Le rendement objectif de 85%, défini par le décret du 27 janvier 2012.

Les Bilans Besoins-Ressources ont été effectués pour les horizons 2030, 2040 et 2050.
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Situation actuelle, rendement actuel

Besoin du jour moyen Besoin du jour de pointe
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Besoin du jour moyen Besoin du jour de pointe

Situation future 2030, rendement de 85%



4. Programme de travaux



4. Programme de travaux

17

Renouvellement des branchements en plomb

▪ Réglementation : 

• Décret n° 95-363 du 05/04/1995 : Interdiction de la mise en place des canalisations en plomb pour les 
installations nouvelles

• Directive n° 98/83/CE relative aux eaux destinées à la consommation humaine, transposée dans le code de la 
santé publique : diminution de l’exposition de la population au plomb

• Directive 2020/2184 du 16/12/2020 (commission européenne) : prévision d’abaisser le seuil à 5 µg/L

• Arrêté du 11/01/2007 modifié le 30/12/2022 : limite de qualité de 10 µg/L pour le plomb jusqu’au 
31/12/2035 puis abaisser à 5 µg/L

Unité de distribution Opération Nombre recensé
Prix unitaire 

(€HT)

Montant 

d'investissement 

(€HT)
Vallée de l'Ouche

Renouvellement des 

branchements en plomb 

2

3 000 €*

6 000 €
Drée 1 3 000 €

Baulme-la-Roche 2 6 000 €
Gergueil 3 9 000 €

Grosbois-en-Montagne 2 6 000 €

TOTAL (€HT) 30 000 €
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Renouvellement des compteurs abonnés

▪ Réglementation : 

• Arrêté 06/03/2007 : renouvellement des compteurs abonnés de plus de 15 ans

• Directive MID 2004/22/CE : compteurs abonnés à cette directive

→ Lutter contre la fraude des volumes comptabilisés

→ Garantir une qualité de la métrologie : débit de démarrage dès les premières gouttes d’eau

→ Programme de renouvellement CCOM : 2 400 compteurs abonnés avec radiorelève s’étalant 
jusqu’en 2023/2024

Échéance
Compteurs abonnés 

à remplacer

Prix unitaire 

(€HT)

Montant 

d'investissement (€ 

HT)
Échéance 5 ans - Priorité 1 2 400

195 €
468 000 €

Échéance entre 5 et 10 ans - Priorité 2 309 60 255 €
Échéance entre 10 et 15 ans - Priorité 3 2 103 410 085 €
TOTAL (€ HT) 938 340 €

■ Avantages de la radiorelève

➢ Détection de compteurs bloqués ou mal protégés du gel

➢ Détection de fuites chez les abonnés

➢ Suivi de la consommation par les abonnés via un 
« portail client »
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Renouvellement des compteurs de sectorisation

■ En 2021/2022 : compteurs dont date de pose < 2005 ont été renouvelés

→ Poursuivre le programme de renouvellement des compteurs

→ Terminer le déploiement de la télégestion sur le territoire

Opération Coût total (€ HT)

Renouvellement des compteurs sectorisation 123 400 €

OPTION - TOTAL (€HT) 123 400 €

102 
Compteurs/

débitmètres

205 km 
réseau
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Amélioration des ouvrages de ressources

Afin de protéger les ressources en eau, des actions
doivent être menées dont :

▪ La matérialisation du périmètre de protection
immédiate avec une clôture rigide.

▪ Rénovation du génie civil vieillissant.

▪ Remplacement des échelles non certifiées ACS
(Attestation de Conformité Sanitaire).

▪ Etc.

A noter : ressources non utilisées
➢ Source de la Goulotte à Vieilmoulin (DUP du 09/06/1986)
➢ Source de la Drenne à Drée (DUP du 09/06/1986)
➢ Source de l’Hermite à Drée (DUP du 30/04/1987)
➢ Source du Paradis à Mâlain
➢ Source du Bois Salé à Blaisy-Bas (DUP du 28/06/2013) :

Ressource
Montant 

(€HT)

Priorité par 

ouvrage
Fleurey-sur-Ouche - Puits 1 5 000 € 2
Fleurey-sur-Ouche - Puits 2 67 000 € 1
Gissey-sur-Ouche 10 300 € 1
Source Tebsima 9 500 € 1
Puits Sainte-Marie-sur-Ouche 11 500 € 1
Blaisy Bas 1 2 000 € 2
Blaisy Bas 2 25 000 € 1
Bussy-la-Pesle 11 800 € 1
Baulme-la-Roche 7 500 € 1
Arcey 31 800 € 1
Sous total - priorité n°1 (€HT) 174 400 €
Sous total - priorité n°2 (€HT) 7 000 €
Sous total - priorité n°3 (€HT) 0 €
TOTAL (€HT) 181 400 €
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Amélioration des réservoirs

Afin d’améliorer les ouvrages de stockage, des actions
doivent être menées dont :

▪ Rénovation du génie civil vieillissant.

▪ Remplacement des échelles non certifiées ACS
(Attestation de Conformité Sanitaire).

▪ Renouvellement de l’hydraulique.

▪ Etc.

UDI
Nom du 

réservoir
Opération

Montant 

(€HT)

Priorité par 

ouvrage

UDI de Drée

Réservoir de 

Drée

Abandon de l'ouvrage : mise en place d'un by-

pass
6 000 €

2

TOTAL réservoir Drée (€HT) 6 000 €

Nom du réservoir
Montant 

(€HT)

Priorité par 

ouvrage
Réservoir Ancey 36 500 € 3
Réservoir Fleurey Bas Service 110 500 € 1
Réservoir Fleurey Haut Service 53 000 € 1
Réservoir Lantenay 81 000 € 1
Réservoir Malain 12 600 € 3
Réservoir Savigny-sous-Malain 28 200 € 2
Réservoir Velars-sur-Ouche - Montée de la cude 19 000 € 1
Réservoir Gissey-sur-Ouche 10 700 € 2
Réservoir Jacky Azan 20 500 € 2
Réservoir Saint-Victor-sur-Ouche 65 500 € 1
Réservoir Remilly-en-Montagne 15 500 € 2
Réservoir Grenant-lès-Sombernon 5 000 € 2
Réservoir Pasques 11 400 € 2
Réservoir Sainte-Marie-sur-Ouche - Bas Service 3 000 € 3
Réservoir Sainte-Marie-sur-Ouche - Haut 

Service 65 000 € 1
Réservoir Jaugey 15 500 € 1
Réservoir Barbirey 30 000 € 2
Réservoir La Chesnoie 4 000 € 3
Réservoir Panorama 67 000 € 1
Réservoir Saint-Anthot 18 000 € 1
Réservoir Blaisy Bas - Le Cordier Bas 44 000 € 2
Réservoir Blaisy Bas - Le Cordier Haut 52 000 € 1
Réservoir Bussy-la-Pesle 26 300 € 2
Réservoir Saint-Jean-de-Bœuf 39 400 € 1
Réservoir Baulme-la-Roche 24 500 € 2
Réservoir Grosbois-en-Montagne 11 300 € 3
Réservoir Arcey 17 500 € 1

Sous total - priorité n°1 (€HT) 604 400 €
Sous total - priorité n°2 (€HT) 222 100 €
Sous total - priorité n°3 (€HT) 67 400 €

TOTAL (€HT) 893 900 €



4. Programme de travaux

22

Amélioration des stations de pompage

Afin d’améliorer les ouvrages de stockage, des actions
doivent être menées dont :

▪ Rénovation du génie civil vieillissant.

▪ Renouvellement de l’hydraulique.

▪ Renouvellement de ballon-anti bélier.

▪ Etc.

Nom 
Montant 

(€HT)

Priorité par 

ouvrage

Fleurey-sur-Ouche 30 000 € 2

Velars-sur-Ouche - Sanitorium 15 000 € 2

Agey - Château 40 000 € 1

Gissey-sur-Ouche 1 6 000 € 3

Gissey-sur-Ouche 2 17 300 € 1

Malain 25 000 € 1

Barbirey-sur-Ouche 28 500 € 1

Blaisy-Bas 4 300 € 3

Sous total - priorité n°1 (€HT) 110 800 €

Sous total - priorité n°2 (€HT) 45 000 €

Sous total - priorité n°3 (€HT) 8 500 €

TOTAL (€HT) 164 300 €
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Optimisation des pressions

▪ Réglementation : Article R1321-58 du Code de la Santé Publique : pression minimale de 0,3 bar en heure de pointe 
sur le réseau de mise en distribution à respecter

▪ Recommandation : Respect des pressions dites de confort comprises entre 2 et 7 bars

Secteurs à fortes pressions (modélisation hydraulique) : Grosbois-en-Montagne, Velars-sur-Ouche (verrerie), Fleurey-
sur-Ouche, Gissey-sur-Ouche et Mâlain

Grosbois-en-Montagne

Fortes pressions → Stabilisateur aval, consigne 40 mCE

Verrey-sous-Drée

Fortes pressions → Stabilisateur aval, consigne 30 mCE

UDI Travaux Quantité Unité Coût total (€ HT)

Grosbois-en-Montagne Mise en place de réducteur de pression sous regard 1 F 17 250 €

Vallée de l'Ouche
Mise en place de réducteur de pression sous regard -
Verrerie à Velars-sur-Ouche

1 F 17 250 €

TOTAL €HT 34 500 €
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Amélioration de la qualité de l’eau

UDI Grosbois-en-Montagne : problématiques nitrates et turbidité

▪ Réglementation : 

Le décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine a 
ensuite été complété par deux arrêtés d’application datés du 11 janvier 2007 qui fixent les valeurs réglementaires 
actuelles et en particulier :

• Nitrates avec une limite de qualité fixée à 50 mg/L

• Turbidité, avec une limite à 2 NFU

Nom de 

l'ouvrage
Opération Montant (€HT)

Réservoir

Installation d’une unité de traitement des pesticides et des nitrates - capacité minimale de 25 m3/j

Bâche d'eau brute

Bâche d'eau de reprise eau traitée

Bâche de stockage des éluats (bâche fermée sous dalle ou lagune en géomembrane

500 000 €

2 types de traitement potentiel : 

➢ Dénitrification biologique : 
➢ Résines échangeuses d’ions
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Amélioration de la qualité de l’eau

UDI Baulme-la-Roche : problématiques turbidité - Station en cours

▪ Réglementation : 

Le décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humainea 
ensuite été complété par deux arrêtés d’application datés du 11 janvier 2007 qui fixent les valeurs réglementaires 
actuelles et en particulier :

• Nitrates avec une limite de qualité fixée à 50 mg/L

• Turbidité, avec une limite à 2 NFU

Unité de 

distribution

Nom de 

l'ouvrage
Opération

Montant 

(€HT)
Baulme-la-

Roche
Ressource

Installation d’une unité de traitement de la 

turbidité
183 050 €

UDI Drée : problématiques pesticides ponctuelle

Nom de 

l'ouvrage
Opération

Montant 

(€HT)

Priorité par 

ouvrage

UDI Drée

Renouvellement de l'échelle d'accès 2 000 €

1
Renouvellement des filtres CAG 100 000 €

Installation d'un grillage anti-insectes sur les grilles de ventilation 500 €

TOTAL Drée (€HT) 102 500 €
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Renouvellement des réseaux

• L’amélioration du rendement des réseaux 

• Distribution d’une eau de bonne qualité

▪ Objectifs principales :

La loi Grenelle 2 a introduit deux nouvelles obligations pour les services publics :

• réaliser des descriptifs des réseaux ;

• pour les réseaux les moins performants mettre en place des plans d'actions de lutte
contre les fuites.
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Renouvellement des réseaux – Casses réseau recensées

En 2021/2022, une campagne importantes de recherches de fuites réalisée à l’échelle
du territoire de la CCOM :

• Casses recensées sur réseau principal → Secteur identifié comme prioritaire

Aucune historique de casses disponible avant 2021

Commune Linéaire (ml)
Nombre de 

branchements estimé

Coût total 

(€HT)
Ancey 400 8 96 000 €

Fleurey-sur-Ouche 410 25 180 600 €
Gissey-sur-Ouche 400 3 89 000 €

Malain 165 8 53 700 €
Prâlon 70 7 33 600 €

Savigny-sous-

Mâlain
290 11 91 000 €

Velars-sur-Ouche 885 53 354 200 €
Vieilmoulin 730 0 146 000 €

TOTAL 3 350 115 1 044 100 €



4. Programme de travaux

28

Renouvellement des réseaux – Présence d’anthraquinone 

▪ Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation 
humaine :             Anthraquinone avec une limite de qualité fixée à 0,1µg/l

▪ Substance potentielle cancérigène pour l’Homme

▪ Origine : revêtement interne d’étanchéité en matière hydrocarbonées (goudron ou brai de houille) dont 
anthracène réagissant avec le chlore

- Conduites en fonte ou acier antérieures à 1980
- Joints dans les réservoirs

▪ Relargage favorisé par  : teneur chlore, temps de séjour supérieur à 24h, température

→ Campagne menée par l’ARS et la CCOM mettant en exergue des non-conformités

Commune Linéaire (ml)

Nombre de 

branchements 

estimé

Coût total 

(€HT)

Saint-Jean-de-Bœuf 1 850 0 333 000 €

Drée 3 115 36 787 600 €
Verrey-sous-Drée 835 42 309 200 €

Saint-Anthot 2 140 58 624 000 €

Aubigny-lès-Sombernon 1 725 123 732 200 €

TOTAL (€HT) 9 665 259 2 786 000 €
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Renouvellement des réseaux – Gestion patrimoniale

Renouvellement par an - 1,67% (km) 3,4

Cout de fonctionnement 1 027 050 €

• Maintien voire amélioration des 
rendements de réseaux

▪ Objectif principal :

PRIORITE définies par l’ANALYSE MULTICRITERE 

➔ Chaque tronçon obtient une note finale, qui est obtenue en prenant en compte leur note sur chaque critère
et le poids des différents critères

Critère n°1 : 
Caractéristiques de la 

conduite

Matériau

Date de pose

Diamètre

Critère n°2 : 
Environnement de la 

conduite

Implantation de la 
canalisation

Critère n°3 : 
Vulnérabilité des 

réseaux

Favorisation du 
relargage des CVM

Favorisation du 
relargage 

d’anthraquinone

Linéaire 
total des 
conduites 

205 km
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Recherche de fuites

• Détecter les fuites sur les secteurs identifiés 
comme fuyards à Grosbois-en-Montagne et 
Agey

▪ Objectif principal :

Unité de 
distribution

Point de 
mesures

Localisation
Rendement 
calculé (%)

Caractérisation 
des 

rendements

Rendement 
2020 (%)

Linéaire 
de réseau 

(km)

Nombre de nuit -
recherche de fuites

Montant 
(€HT/nuit)

Montant 
(€HT)

GROSBOIS-EN-
MONTAGNE

Point 11
Réservoir Grosbois-en-Montagne -
Compteur distribution - GROSBOIS-
EN-MONTAGNE

75% Moyen 67,60% 3,2 1
1 500 € 

1 500 € 

VALLEE DE L'OUCHE Point 48 Compteur distribution bourg - Agey 51% Mauvais 67,60% 0,9 1 1 500 € 

TOTAL €HT 3 000 € 
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Elaboration d’un plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE)

• Le PGSSE consiste en une approche globale 
de sécurité sanitaire visant à :

• identifier les dangers liés à 
l’exploitation des systèmes de 
production et de distribution d’eau 

• et à mettre en œuvre un plan d'actions 
afin de prévenir les risques sanitaires.

Coût total : 25 550 € HT
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Sécurisation des unités de distribution
Synthèse
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Sécurisation des unités de distribution
Synthèse

Interconnexion

Montant 

d'investissement(€

HT)

Cout 

fonctionnement 

(€HT)

Nombre 

d'abonnés 

concernés

Manque 

d'eau en 

période de 

pointe

Situation 

actuelle

Manque 

d'eau à 

prévoir

Situation 

future

Problématique 

qualité eau

Ordre de 

priorité
Echéance

Interconnexion UDI Vallée de l'Ouche par l'UDI Drée

Station de Morcueil à la station de Fleurey-sur-Ouche
803 880 € 13 398 € 2 492 Non Oui Non 2 1

Interconnexion UDI Vallée de l'Ouche par l'UDI Drée

Réseau surpressé en sortie de la station de Morcueil au 

réseau de Sainte-Marie-sur-Ouche

144 980 € 2 416 € 1 129 Non Oui Non 3 1

Interconnexion UDI Baulme-la-Roche par UDI Vallée de 

l'Ouche via réseau Mâlain*
460 680 € 7 678 € 53 Oui Oui

Oui

Turbidité
5 2

Interconnexion UDI Prâlon par UDI Drée via réseau 

Mesmont
210 980 € 3 516 € 63 Non Oui Non 7 2

Interconnexion UDI Bussy-la-Pesle et UDI Blaisy-Bas par 

UDI Drée via réseau Verrey-sous-Drée
1 594 560 € 26 576 € 397 Oui Oui

Oui

Bactériologie
1 1

Interconnexion Blaisy-Haut (SIE Val Suzon) par UDI Drée 

via réseau Bussy-la-Pesle et Blaisy-Bas
359 260 € 5 988 € Hors périmètre 12

Interconnexion UDI Arcey et UDI Gergueil par UDI 

Vallée de l'Ouche via réseau Pont-de-Pany
2 011 218 € 33 520 € 109 Non Oui Non 6 2

Interconnexion UDI Saint-Jean-de-Bœuf par UDI Vallée 

de l'Ouche via réseau Saint-Victor-sur-Ouche
733 920 € 12 232 € 69 Non Non Non 9 3

Interconnexion UDI Grosbois en Montagne par UDI Drée 

via réseau Saint-Anthot*
603 240 € 10 054 € 92 Non Non

Oui

Nitrates et turbidité
4 1

Interconnexion des communes d'Agey et Remilly-en-

Montagne - Inter UDI Vallée de l'Ouche
27 500 € 917 € 79 Non Non Non 8 3

Interconnexion Echannay et Montoillot (SIE Thoisy le 

Désert) par UDI Drée via réseau Sombernon
554 180 € 9 236 € Hors périmètre 12

Interconnexion UDI Vallée de l'Ouche par Dijon 

Métropole via le réseau de Plombière-les-Dijon
994 180 € 16 570 € 675 Non Non Non 10 3

Interconnexion UDI Vallée de l'Ouche par Dijon 

Métropole via le réseau de Corcelles-les-Monts
1 068 100 € 17 802 € 675 Non Non Non 11 3

Interconnexion hameau Savranges (Bussy-la-Pesle) via 

réseau interconnexion inter collectivités*
286 275 € 4 771 € 15

Non raccordé au réseau d'eau potable à ce jour

Habitations disposants de ressources privées
5 1

*UDI Grosbois-en-Montagne : Projet inter-collectivité retenue par la CCOM

UDI Baulme-la-Roche : Maîtrise d’oeuvre en cours pour une station de traitement → interconnexion non prioritaire
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Sécurisation des unités de distribution

Station de Morcueil à la station de Fleurey-sur-Ouche

Travaux Quantité Unité
Prix Unitaire 

(€ HT)
Coût total (€ HT)

Canalisation en fonte DN 150 mm 2 250 ml 300 € 675 000 €

Mise en place d'un surpresseur 1 F 24 000 € 24 000 €

Mise en place d'un compteur dans la station de Morcueil 1 F 1 800 € 1 800 €

Mise en place de vidange/ventouse 6 F 5 000 € 30 000 €

TOTAL (€HT) - Interconnexion UDI Vallée de l'Ouche par l'UDI Drée
Station de Morcueil au réseau de Fleurey-sur-Ouche 

Dont 10% pour les divers et imprévus 
803 880 €

Cout 
fonctionnement 

(€HT)

Nombre 
d'abonnés 
concernés

Volume 
renouvellement 
conduite (m3/j)

13 398 € 2492 13,3
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Sécurisation des unités de distribution
Réseau surpressé en sortie de la station de Morcueil au réseau de Sainte-Marie-sur-
Ouche

Travaux Quantité Unité
Prix Unitaire 

(€ HT)
Coût total (€ 

HT)

Canalisation fonte DN 100 mm 200 ml 200 € 40 000 €

Mise en place de deux réducteurs de pression sous 
regard et réducteur de débit

1 F 50 000 € 50 000 €

Mise en place d'un compteur 1 F 1 800 € 1 800 €

Traversée du pont 40 ml 1 000 € 40 000 €

TOTAL (€HT)  - Interconnexion UDI Vallée de l'Ouche par l'UDI Drée
Réseau surpressé en sortie de la station de Morcueil au réseau de Sainte-Marie-sur-Ouche

Dont 10% pour les divers et imprévus 
144 980 €

Cout 
fonctionnement 

(€HT)

Nombre 
d'abonnés 
concernés

Volume 
renouvellemen

t conduite 
(m3/j)

2 416 € 1129 0,5
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Sécurisation des unités de distribution
Interconnexion UDI Prâlon par UDI Drée via réseau Mesmont

Travaux Quantité Unité
Prix Unitaire (€ 

HT)
Coût total (€ 

HT)

Canalisation fonte DN 100 mm 750 ml 200 € 150 000 €

Traversée du ruisseau de la Ripotte 1 F 10 000 € 10 000 €

Mise en place d'un compteur sous regard 1 F 13 800 € 13 800 €

Mise en place d'un stabilisateur de pression sous 
regard

1 F 18 000 € 18 000 €

TOTAL (€HT) - Interconnexion UDI Prâlon par UDI Drée via réseau Mesmont
Dont 10% pour les divers et imprévus 

210 980 €

Cout 
fonctionnement 

(€HT)

Nombre 
d'abonnés 
concernés

Volume 
renouvellement 
conduite (m3/j)

3 516 € 63 2,0
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Sécurisation des unités de distribution
Interconnexion UDI Baulme-la-Roche par UDI Vallée de l'Ouche via réseau Mâlain

Travaux Quantité Unité
Prix Unitaire 

(€ HT)
Coût total (€ HT)

Canalisation fonte DN 80 mm 1 950 ml 180 € 351 000 €

Mise en place d'un surpresseur 1 F 24 000 € 24 000 €

Mise en place d'un compteur sous regard 1 F 13 800 € 13 800 €

Mise en place de vidange/ventouse 6 F 5 000 € 30 000 €

Surcoût zone Natura 2000 : Inventaire sommaire + 
dossier d'évaluation des incidences

1 F 20 000 € 20 000 €

TOTAL (€HT) - Interconnexion UDI Baulme-la-Roche par UDI Vallée de l'Ouche via réseau Mâlain
Dont 10% pour les divers et imprévus 

460 680 €

Cout 
fonctionneme

nt (€HT)

Nombre 
d'abonnés 
concernés

Volume 
renouvellem
ent conduite 

(m3/j)

7 678 € 53 3,3
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Sécurisation des unités de distribution
Interconnexion UDI Bussy-la-Pesle, UDI Blaisy-Bas et Blaisy-Haut (SIE Val Suzon) par 
UDI Drée via réseau Verrey-sous-Drée
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Sécurisation des unités de distribution
Interconnexion UDI Bussy-la-Pesle, UDI Blaisy-Bas et Blaisy-Haut (SIE Val Suzon) par 
UDI Drée via réseau Verrey-sous-Drée

Interconnexion UDI Bussy-la-Pesle, UDI Blaisy-Bas et Blaisy-Haut (SIE Val Suzon) par UDI Drée via réseau Verrey-sous-Drée

Travaux Quantité Unité
Prix Unitaire (€ 

HT)
Coût total (€ HT)

Interconnexion UDI Bussy-la-Pesle par UDI Drée via réseau Verrey-sous-Drée
Canalisation fonte DN 125 mm 2 500 ml 240 € 600 000 €
Mise en place d'un compteur sous regard 1 F 13 800 € 13 800 €
Mise en place de vidange/ventouse 2 F 5 000 € 10 000 €
Surcoût zone Natura 2000 : Inventaire sommaire + dossier 
d'évaluation des incidences

1 F 20 000 € 20 000 €

TOTAL (€HT) - Interconnexion UDI Bussy-la-Pesle par UDI Drée via réseau Verrey-sous-Drée
Dont 10% pour les divers et imprévus 

708 180 €

Interconnexion UDI Blaisy-Bas par UDI Drée via réseau Bussy-la-Pesle
Canalisation fonte DN 100 mm 3 810 ml 200 € 762 000 €
Mise en place d'un compteur sous regard 1 F 13 800 € 13 800 €
Mise en place de vidange/ventouse 1 F 5 000 € 5 000 €
Surcoût zone Natura 2000 : Inventaire sommaire + dossier 
d'évaluation des incidences

1 F 20 000 € 20 000 €

Surcoût milieux humides : diagnostic 1 F 5 000 € 5 000 €
TOTAL (€HT) - Interconnexion UDI Blaisy-Bas par UDI Drée via réseau Bussy-la-Pesle

Dont 10% pour les divers et imprévus 
886 380 €

Interconnexion Blaisy-Haut (SIE Val Suzon) par UDI Drée via réseau Bussy-la-Pesle et Blaisy-Bas
Canalisation fonte DN 60 mm 1 370 ml 180 € 246 600 €
Traversée du pont 30 ml 1 000 € 30 000 €
Mise en place d'un surpresseur et d'un compteur sous regard 1 F 30 000 € 30 000 €
Surcoût zone Natura 2000 : Inventaire sommaire + dossier 
d'évaluation des incidences

1 F 20 000 € 20 000 €

TOTAL (€HT) - Interconnexion Blaisy-Haut (SIE Val Suzon) par UDI Drée via réseau Bussy-la-Pesle et Blaisy-Bas
Dont 10% pour les divers et imprévus 

359 260 €

TOTAL (€HT)
Dont 10% pour les divers et imprévus 

1 953 820 €



4. Programme de travaux

40

Sécurisation des unités de distribution
Interconnexion UDI Arcey et UDI Gergueil par UDI Vallée de l'Ouche via réseau Pont-de-
Pany

Tracé de l’interconnexion 

1

2930 ml, Fonte DN60mm

Tracé de l’interconnexion 

2

3920 ml, Fonte DN80mm

A

B

C

D

Interconnexion UDI Arcey et UDI Gergueil par UDI Vallée de l'Ouche via réseau Pont-de-Pany

Travaux Quantité Unité
Prix Unitaire (€ 

HT)
Coût total (€ HT)

Interconnexion UDI Arcey par UDI Vallée de l'Ouche via réseau Pont-de-Pany

Canalisation fonte DN 60 mm (sous RD32 et RD104j) 2 930 ml 270 € 791 100 €

Mise en place d'un surpresseur et d'un compteur sous regard 1 F 30 000 € 30 000 €

Mise en place de vidange/ventouse 2 F 5 000 € 10 000 €

Surcoût zone Natura 2000 : Inventaire sommaire + dossier 
d'évaluation des incidences

1 F 20 000 € 20 000 €

TOTAL (€HT) - Interconnexion UDI Arcey par UDI Vallée de l'Ouche via réseau Pont-de-Pany
Dont 10% pour les divers et imprévus 

936 210 €

Interconnexion UDI Gergueil par UDI Vallée de l'Ouche via réseau Arcey

Canalisation fonte DN 80 mm (en partie sous RD 104) 3 920 ml 234 € 917 280 €

Mise en place d'un surpresseur et d'un compteur sous regard 1 F 30 000 € 30 000 €

Mise en place de vidange/ventouse 2 F 5 000 € 10 000 €

Surcoût zone Natura 2000 : Inventaire sommaire + dossier 
d'évaluation des incidences

1 F 20 000 € 20 000 €

TOTAL (€HT) - Interconnexion UDI Blaisy-Bas par UDI Drée via réseau Bussy-la-Pesle
Dont 10% pour les divers et imprévus 

1 075 008 €

TOTAL (€HT)
Dont 10% pour les divers et imprévus 

2 011 218 €
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Sécurisation des unités de distribution
Interconnexion UDI Saint-Jean-de-Bœuf par UDI Vallée de l'Ouche via réseau Saint-
Victor-sur-Ouche

Travaux Quantité Unité
Prix Unitaire 

(€ HT)
Coût total (€ 

HT)

Canalisation fonte DN 60 mm 3 540 ml 180 € 637 200 €

Mise en place d'un surpresseur et d'un compteur sous 
regard

1 F 30 000 € 30 000 €

Surcoût zone Natura 2000 : Inventaire sommaire + 
dossier d'évaluation des incidences

1 F 20 000 € 20 000 €

TOTAL (€HT) - Interconnexion UDI Saint-Jean-de-Bœuf par UDI Vallée de l'Ouche via réseau Saint-
Victor-sur-Ouche

Dont 10% pour les divers et imprévus 
733 920 €

Cout 
fonctionnement 

(€HT)

Nombre 
d'abonnés 
concernés

Volume 
renouvellement 
conduite (m3/j)

12 232 € 69 3,3
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Sécurisation des unités de distribution
Interconnexion UDI Grosbois en Montagne par UDI Drée via réseau Saint-Anthot

Travaux Quantité Unité
Prix Unitaire 

(€ HT)
Coût total (€ 

HT)

Canalisation fonte DN 60 mm 2 720 ml 180 € 489 600 €

Mise en place d'un compteur sous regard 1 F 13 800 € 13 800 €

Mise en place de vidange/ventouse 5 F 5 000 € 25 000 €

Surcoût zone Natura 2000 : Inventaire sommaire + 
dossier d'évaluation des incidences

1 F 20 000 € 20 000 €

TOTAL (€HT) - Interconnexion UDI Grosbois en Montagne par UDI Drée via réseau Saint-Anthot
Dont 10% pour les divers et imprévus 

603 240 €

Cout 
fonctionnement 

(€HT)

Nombre 
d'abonnés 
concernés

Volume 
renouvellement 
conduite (m3/j)

10 054 € 92 2,6
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Sécurisation des unités de distribution
Interconnexion inter collectivité sur le territoire (projet CD21) – Données transmises CCOM

Profil altimétrique de l'interconnexion entre l’UDI Grosbois-en-
Montagne et Charmoy-lès-Blaisy

Volume annuel demandé par la CCOM : 110 000 m3

Cout 
d’investissement  

CCOM (€HT)

Cout 
fonctionnement 

CCOM (€HT)

543 510 € 55 000 €

Montant du projet :
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Sécurisation des unités de distribution
Alimentation en eau potable du hameau Savranges du UDI Bussy-la-Pesle par UDI Blaisy-Bas

Consommation estimée : 3,4 m3/j (15 abonnés)

Cout 
fonctionnement 

(€HT)

Nombre 
d'abonnés 
concernés

18 888 15

 

A 

B 

Tracé de l’interconnexion 

3315ml, Fonte DN80mm 

Tracé du réseau du hameau 

180ml, Fonte DN80mm 

Travaux Quantité Unité
Prix Unitaire 

(€ HT)

Coût total 

(€ HT)
Canalisation d'interconnexion fonte DN 80 mm (sous RD7) 3 315 ml 270 € 895 050 €
Réseau hameau de Savranges fonte DN 80 mm 180 ml 180 € 32 400 €
Branchements hameau de Savranges 15 Unité 3 000 € 45 000 €
Mise en place d'un compteur sous regard 1 F 13 800 € 13 800 €
Surpresseur de débit 5 m3/h et de HMT 140m 1 F 24 000 € 24 000 €
Surcoût zone Natura 2000 : Inventaire sommaire + dossier 

d'évaluation des incidences
1 F 20 000 € 20 000 €

TOTAL (€HT) -Interconnexion hameau Savranges via Blaisy-Bas

Dont 10% pour les divers et imprévus 
1 133 275 €
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Sécurisation des unités de distribution
Alimentation en eau potable du hameau Savranges du UDI Bussy-la-Pesle par le réseau 
intercollectivité

Consommation estimée : 3,4 m3/j (15 abonnés)

Cout 
fonctionnement 

(€HT)

Nombre 
d'abonnés 
concernés

4 771 15

Travaux Quantité Unité Prix Unitaire (€ HT)
Coût total (€ 

HT)

Canalisation fonte DN 80 mm (sous RD7) 590 ml 270 € 159 300 €

Réseau hameau de Savranges fonte DN 80 mm 180 ml 180 € 32 400 €

Branchements hameau de Savranges 15 Unité 3 000 € 45 000 €

Mise en place d'un compteur sous regard 1 F 13 800 € 13 800 €

Mise en place de vidange/ventouse* 2 F 5 000 € 10 000 €

Surcoût zone Natura 2000 : Inventaire sommaire + 

dossier d'évaluation des incidences
1 F 20 000 € 20 000 €

TOTAL (€HT) -Interconnexion hameau Savranges via réseau interconnexion inter collectivités

Dont 10% pour les divers et imprévus 
286 275 €
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Sécurisation des unités de distribution

Interconnexion des communes d'Agey et Remilly-en-Montagne - Inter UDI Vallée de l'Ouche

Travaux Quantité Unité
Prix Unitaire 

(€ HT)
Coût total (€ HT)

Mise en place d'un surpresseur et d'un débitmètre 
(conduite refoulement/distribution)

1 F 25 000 € 25 000 €

TOTAL (€HT) -Interconnexion des communes d'Agey et Remilly-en-Montagne - UDI Vallée de l'Ouche
Dont 10% pour les divers et imprévus 

27 500 €

Cout fonctionnement 
(€HT)

Nombre 
d'abonnés 
concernés

Volume 
renouvellement 
conduite (m3/j)

917 € 79 -
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Sécurisation des unités de distribution
Interconnexion UDI Vallée de l'Ouche par Dijon Métropole via le réseau de Plombière-les-Dijon

Cout 
fonctionnement 

(€HT)

Nombre 
d'abonnés 
concernés

Volume 
renouvellement 
conduite (m3/j)

16 570 € 675 7,6

Travaux Quantité Unité
Prix 

Unitaire (€ 
HT)

Coût total (€ 
HT)

Canalisation fonte DN 100 mm (sous RD10F) 2 900 ml 300 € 870 000 €

Mise en place d'un compteur sous regard 1 F 13 800 € 13 800 €

Surcoût zone Natura 2000 : Inventaire 
sommaire + dossier d'évaluation des incidences

1 F 0 € 20 000 €

TOTAL (€HT) -Interconnexion UDI Vallée de l'Ouche par Dijon Métropole via le réseau 
de Pombière-les-Dijon

Dont 10% pour les divers et imprévus 
994 180 €
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Sécurisation des unités de distribution
Interconnexion UDI Vallée de l'Ouche par Dijon Métropole via le réseau de Corcelles-les-Monts

Travaux Quantité Unité
Prix 

Unitaire (€ 
HT)

Coût total (€ 
HT)

Canalisation fonte DN 100 mm (sous RD108) 3 170 ml 300 € 951 000 €

Mise en place d'un compteur sous regard 1 F 0 € 0 €

Surcoût zone Natura 2000 : Inventaire sommaire + 
dossier d'évaluation des incidences

1 F 0 € 20 000 €

TOTAL (€HT) -Interconnexion UDI Vallée de l'Ouche par Dijon Métropole via le réseau de 
Corcelles-les-Monts

Dont 10% pour les divers et imprévus 
1 068 100 €

Cout 
fonctionnement 

(€HT)

Nombre 
d'abonnés 
concernés

Volume 
renouvellement 
conduite (m3/j)

17 802 € 675 8,3
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Programme pluriannuel des travaux

■ Programme de travaux retenu par les services techniques de la CCOM :

➢ Renouvellement des branchements plomb, des réseaux, des compteurs abonnés et 
compteurs de sectorisation ;

➢ Optimisation des pressions ;

➢ Amélioration/réhabilitation des ressources, réservoirs, station de pompage et de 
traitement ;

➢ Solution d’interconnexions d’échéance n°1 ;

➢ Renouvellement des réseaux (gestion patrimoniale) avec un taux de 1,67%.



4. Programme de travaux

50

Programme pluriannuel des travaux

Type de travaux
Programme de travaux

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3
Total par type de 

travaux (€ HT)
Renouvellement des branchements plomb 30 000 € 0 € 0 € 30 000 €
Renouvellement des compteurs abonnés 468 000 € 60 255 € 410 085 € 938 340 €
Mise en place et renouvellement compteur de sectorisation 123 400 € 0 € 0 € 123 400 €
Amélioration ressources 174 400 € 7 000 € 0 € 181 400 €
Réhabilitation réservoirs 604 400 € 222 100 € 67 400 € 893 900 €
Modification/abandon réservoirs 6 000 € 0 € 0 € 6 000 €
Amélioration des stations de pompage 110 800 € 45 000 € 8 500 € 164 300 €
Amélioration des station de traitement 102 500 € 0 € 0 € 102 500 €
Traitement nitrates - Grosbois-en-Montagne 550 000 € 0 € 0 € 550 000 €
Traitement turbidité - Baulme-la-Roche 183 050 € 0 € 0 € 183 050 €
Optimisation des pressions 34 500 € 0 € 0 € 34 500 €
Recherches de fuites par sectorisation nocturne 3 000 € 0 € 0 € 3 000 €
Interconnexion UDI Vallée de l'Ouche par l'UDI Drée
Station de Morcueil à la station de Fleurey-sur-Ouche

803 880 € 0 € 0 € 803 880 €

Interconnexion UDI Vallée de l'Ouche par l'UDI Drée
Réseau surpressé en sortie de la station de Morcueil au réseau de Sainte-Marie-sur-Ouche

144 980 € 0 € 0 € 144 980 €

Interconnexion UDI Baulme-la-Roche par UDI Vallée de l'Ouche via réseau Mâlain 0 € 460 680 € 0 € 460 680 €

Interconnexion UDI Prâlon par UDI Drée via réseau Mesmont 0 € 210 980 € 0 € 210 980 €

Interconnexion UDI Bussy-la-Pesle et UDI Blaisy-Bas par UDI Drée via réseau Verrey-sous-Drée 1 594 560 € 0 € 0 € 1 594 560 €

Interconnexion UDI Arcey et UDI Gergueil par UDI Vallée de l'Ouche via réseau Pont-de-Pany 0 € 2 011 218 € 0 € 2 011 218 €

Interconnexion UDI Saint-Jean-de-Bœuf par UDI Vallée de l'Ouche via réseau Saint-Victor-sur-
Ouche

0 € 0 € 733 920 € 733 920 €

Interconnexion UDI Grosbois en Montagne par UDI Drée via réseau Saint-Anthot 0 € 603 240 € 0 € 603 240 €

Interconnexion des communes d'Agey et Remilly-en-Montagne - Inter UDI Vallée de l'Ouche 0 € 0 € 27 500 € 27 500 €

Renouvellement réseau - casses récurrentes 1 044 100 € 0 € 0 € 1 044 100 €
Renouvellement réseau - problématique anthraquinone 2 786 000 € 0 € 0 € 2 786 000 €

Interconnexion intercollectivités depuis le barrage de Grosbois-en-Montagne 543 510 € 0 € 0 € 543 510 €

PGSSE 25 550 € 0 € 0 € 25 550 €

Interconnexion hameau Savranges via réseau interconnexion inter collectivités 286 275 € 0 € 0 € 286 275 €

Interconnexion hameau Savranges via Blaisy-Bas 1 133 275 € 0 € 0 € 1 133 275 €
Interconnexion hameau Savranges via Savigny-sous-Mâlain 905 575 € 0 € 0 € 905 575 €

TOTAL avec option (€ HT) 9 332 630 € 3 620 473 € 1 247 405 € 14 486 783 €

Coût de fonctionnement renouvellement réseau - 1,6%/an 1 027 050 €
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Programme pluriannuel des travaux

Coût (€ HT) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Coût fonctionnement 

supplémentaire (€HT)

30 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 0 €

468 000 € 93 600 € 93 600 € 93 600 € 93 600 € 93 600 € 0 €

123 400 € 24 680 € 24 680 € 24 680 € 24 680 € 24 680 € 0 €

67 000 € 67 000 € 0 €

25 000 € 25 000 € 0 €

31 800 € 31 800 € 0 €

10 300 € 10 300 € 0 €

9 500 € 9 500 € 0 €

11 500 € 11 500 € 0 €

11 800 € 11 800 € 0 €

7 500 € 7 500 € 0 €

110 500 € 110 500 € 0 €

53 000 € 53 000 € 0 €

82 000 € 82 000 € 0 €

19 000 € 19 000 € 0 €

65 500 € 65 500 € 0 €

65 000 € 65 000 € 0 €

15 500 € 15 500 € 0 €

67 000 € 67 000 € 0 €

18 000 € 18 000 € 0 €

52 000 € 52 000 € 0 €

39 400 € 39 400 € 0 €

17 500 € 17 500 € 0 €

6 000 € 6 000 € 0 €

40 000 € 40 000 € 0 €

17 300 € 17 300 € 0 €

25 000 € 25 000 € 0 €

28 500 € 28 500 € 0 €

102 500 € 102 500 € 0 €

183 050 € 183 050 € 9 153 €

34 500 € 17 250 € 17 250 € 2 300 €

3 000 € 3 000 € 0 €

803 880 € 401 940 € 401 940 € 13 398 €

144 980 € 144 980 € 2 416 €

1 594 560 € 531 520 € 531 520 € 531 520 € 26 576 €

543 510 € 181 170 € 181 170 € 181 170 € 55 000 €

286 275 € 286 275 €

1 044 100 € 208 820 € 208 820 € 208 820 € 208 820 € 208 820 € 0 €

2 786 000 € 557 200 € 557 200 € 557 200 € 557 200 € 557 200 € 0 €

25 550 € 25 550 € 0 €

9 043 355 € 1 780 770 € 1 958 490 € 1 668 490 € 1 675 160 € 1 960 445 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 108 843 €

ECHEANCIER DES TRAVAUX SUR 15 ANS

Nature des Travaux

PRIORITE N°1

Renouvellement des branchements plomb

Renouvellement des compteurs abonnés - priorité 1

Interconnexion intercollectivités depuis le barrage de Grosbois-en-

Montagne (coût restant après subventions)

Amélioration ressources - Puits Sainte-Marie-sur-Ouche

Amélioration ressources - Bussy-la-Pesle

Amélioration ressources - Baulme-la-Roche

Réhabilitation réservoirs - Fleurey-sur-Ouche Bas Service

Réhabilitation réservoirs - Fleurey-sur-Ouche Haut Service

Réhabilitation réservoirs - Lantenay

Mise en place et renouvellement compteurs de sectorisation

Amélioration ressources - Fleurey-sur-Ouche puits 2

Amélioration ressources - Blaisy-Bas 2

Amélioration ressources - Arcey

Amélioration ressources - Gissey-sur-Ouche

Amélioration ressources - Source Tebsima - Saint-Victor-sur-Ouche

Réhabilitation réservoirs - Blaisy-Bas - Le Cordier Haut

Réhabilitation réservoirs - Saint-Jean-de-Bœuf

Réhabilitation réservoirs - Arcey

Abandon réservoirs - Drée

Réhabilitation station pompage - Agey Château

Réhabilitation station pompage - Gissey-sur-Ouche 2

Réhabilitation réservoirs - Velars-sur-Ouche - Montée de la Cude

Réhabilitation réservoirs - Saint-Victor-sur-Ouche

Réhabilitation réservoirs - Sainte-Marie-sur-Ouche Haut Service

Réhabilitation réservoirs - Jaugey

Réhabilitation réservoirs - Panorama

Réhabilitation réservoirs - Saint-Anthot

Interconnexion UDI Vallée de l'Ouche par l'UDI Drée

Station de Morcueil à la station de Fleurey-sur-Ouche

Interconnexion UDI Vallée de l'Ouche par l'UDI Drée

Réseau surpressé en sortie de la station de Morcueil au réseau de 

Sainte-Marie-sur-Ouche

Interconnexion UDI Bussy-la-Pesle et UDI Blaisy-Bas par UDI Drée via 

réseau Verrey-sous-Drée

Renouvellement réseau - casses récurrentes

Renouvellement réseau - problématique anthraquinone

Etude PGSSE

Réhabilitation station pompage - Mâlain

Réhabilitation station pompage - Barbirey-sur-Ouche

Réhabilitation station de traitement - Drée

Traitement turbidité - Baulme-la-Roche

Optimisation des pressions

Recherches de fuites par sectorisation nocturnes

Interconnexion hameau Savranges via réseau interconnexion inter 

collectivités

TOTAL (€HT)
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60 255 € 12 051 € 12 051 € 12 051 € 12 051 € 12 051 € 0 €

5 000 € 5 000 € 0 €

2 000 € 2 000 € 0 €

28 200 € 28 200 € 0 €

10 700 € 10 700 € 0 €

20 500 € 20 500 € 0 €

15 500 € 15 500 € 0 €

5 000 € 5 000 € 0 €

11 400 € 11 400 € 0 €

30 000 € 30 000 € 0 €

44 000 € 44 000 € 0 €

26 300 € 26 300 € 0 €

24 500 € 24 500 € 0 €

30 000 € 30 000 € 0 €

15 000 € 15 000 € 0 €

328 355 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 67 751 € 69 151 € 71 551 € 62 851 € 57 051 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

410 085 € 82 017 € 82 017 € 82 017 € 82 017 € 82 017 € 0 €

36 500 € 36 500 € 0 €

12 600 € 12 600 € 0 €

3 000 € 3 000 € 0 €

4 000 € 4 000 € 0 €

11 300 € 11 300 € 0 €

6 000 € 6 000 € 0 €

2 500 € 2 500 € 0 €

485 985 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 89 017 € 118 517 € 94 617 € 93 317 € 90 517 € 0 €

9 857 695 € 1 780 770 € 1 958 490 € 1 668 490 € 1 675 160 € 1 960 445 € 67 751 € 69 151 € 71 551 € 62 851 € 57 051 € 89 017 € 118 517 € 94 617 € 93 317 € 90 517 €

10 270 500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 027 050 € 1 027 050 € 1 027 050 € 1 027 050 € 1 027 050 € 1 027 050 € 1 027 050 € 1 027 050 € 1 027 050 € 1 027 050 €

Réhabilitation réservoirs - Gissey-sur-Ouche

Réhabilitation réservoirs - Jacky Azan

Réhabilitation réservoirs - Remilly-en-Montagne

Réhabilitation réservoirs - Grenant-lès-Sombernon

Réhabilitation réservoirs - Pasques

Réhabilitation réservoirs - Barbirey

PRIORITE N°2

Renouvellement des compteurs abonnés - priorité 2

Amélioration ressources - Fleurey-sur-Ouche puits 1

Amélioration ressources - Blaisy-Bas 1

Réhabilitation réservoirs - Savigny-sous-Mâlain

PRIORITE N°3

Renouvellement des compteurs abonnés - priorité 3

Réhabilitation réservoirs - Ancey

Réhabilitation réservoirs - Mâlain

Réhabilitation réservoirs - Sainte-Marie-sur-Ouche Bas Service

Réhabilitation réservoirs - La Chesnoie

Réhabilitation réservoirs - Blaisy-Bas - Le Cordier Bas

Réhabilitation réservoirs - Bussy-la-Pesle

Réhabilitation réservoirs - Baulme-la-Roche

Réhabilitation station pompage - Fleurey-sur-Ouche

Réhabilitation station pompage - Velars-sur-Ouche - Sanitorium

TOTAL (€HT)

Réhabilitation réservoirs - Grosbois-en-Montagne

Réhabilitation station pompage - Gissey-sur-Ouche 1

Réhabilitation station pompage - Blaisy-Bas

TOTAL (€HT)

COÛT TOTAL DES TRAVAUX (€ HT)

COÛT DE RENOUVELLEMENT RESEAU (€ HT)
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■ 2 simulations financières :

1. Sans subventions

2. Avec subventions jusqu’en 2024 (11ème programme des Agences de l’Eau) 

Hypothèse retenue CCOM : 20% subventions (DETR, etc.)

Conditions d’aides du 12ème programme inconnues à ce jour

Recettes/Dépenses
Périmètre ex 

SIED

Périmètre ex 

CCVO

Recettes

Prix de l'eau part fixe (€HT) 3,016 1,702

Prix de l'eau part variable (€HT/m3) 89 89

Recettes (€HT) 344 150 1 119 055

Total recettes (€HT) 1 463 205 €

Dépenses

Dépenses fonctionnement (€HT) 1 700 000

Reliquat d'emprunt (€HT) 160 385

Total dépenses (€HT) 1 860 385 €

■ Recettes et dépenses actuelles :
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Programme pluriannuel des travaux
Scénario 1 – sans subventions

Taux (%)
Montant total

(€ HT)
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

0% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

62% 113 491 € 113 491 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

113 491 € 113 491 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

20 014 704 € 1 667 279 € 1 958 490 € 1 668 490 € 1 675 160 € 1 960 445 € 1 094 801 € 1 096 201 € 1 098 601 € 1 089 901 € 1 084 101 € 1 116 067 € 1 145 567 € 1 121 667 € 1 120 367 € 1 117 567 €

Taux (%)
Montant total

(€ HT)
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

113 491 € 113 491 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2,5% 22 400 000 € 13 550 000 € 0 € 0 € 0 € 8 850 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2 179 974 € 160 384 € 160 384 € 151 693 € 151 693 € 151 693 € 151 693 € 151 693 € 141 260 € 141 260 € 141 260 € 141 260 € 141 260 € 141 260 € 141 260 € 111 922 €

927 538 € 438 389 € 438 389 € 438 389 € 438 389 € 724 716 € 724 716 € 724 716 € 724 716 € 724 716 € 724 716 € 724 716 € 724 716 € 724 716 € 724 716 € 724 716 €

3 107 512 € 598 773 € 598 773 € 590 081 € 590 081 € 876 409 € 876 409 € 876 409 € 865 976 € 865 976 € 865 976 € 865 976 € 865 976 € 865 976 € 865 976 € 836 638 €

Montant total

(€ HT)
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

30 855 000 € 1 700 000 € 1 751 000 € 1 802 000 € 1 853 000 € 1 904 000 € 1 955 000 € 2 006 000 € 2 057 000 € 2 108 000 € 2 159 000 € 2 210 000 € 2 261 000 € 2 312 000 € 2 363 000 € 2 414 000 €

10 650 000 € 500 000 € 530 000 € 560 000 € 590 000 € 620 000 € 650 000 € 680 000 € 710 000 € 740 000 € 770 000 € 800 000 € 830 000 € 860 000 € 890 000 € 920 000 €

1 975 497 € 108 843 € 112 108 € 115 373 € 118 639 € 121 904 € 125 169 € 128 435 € 131 700 € 134 965 € 138 230 € 141 496 € 144 761 € 148 026 € 151 292 € 154 557 €

43 480 497 € 2 308 843 € 2 393 108 € 2 477 373 € 2 561 639 € 2 645 904 € 2 730 169 € 2 814 435 € 2 898 700 € 2 982 965 € 3 067 230 € 3 151 496 € 3 235 761 € 3 320 026 € 3 404 292 € 3 488 557 €

43 480 497 € 2 308 843 € 2 393 108 € 2 477 373 € 2 561 639 € 2 645 904 € 2 730 169 € 2 814 435 € 2 898 700 € 2 982 965 € 3 067 230 € 3 151 496 € 3 235 761 € 3 320 026 € 3 404 292 € 3 488 557 €

Montant total

(€ HT)
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

75 421 482 € 15 013 205 € 2 052 983 € 2 262 234 € 2 502 457 € 2 747 259 € 11 846 706 € 3 250 867 € 3 509 812 € 3 773 611 € 4 042 335 € 4 316 056 € 4 594 848 € 4 878 783 € 5 167 938 € 5 462 388 €

75 400 606 € 4 574 894 € 4 950 371 € 4 735 944 € 4 826 880 € 5 482 758 € 4 701 379 € 4 787 044 € 4 863 277 € 4 938 842 € 5 017 308 € 5 133 539 € 5 247 304 € 5 307 669 € 5 390 635 € 5 442 762 €

10 438 310 € 10 438 310 € 7 540 923 € 5 067 212 € 2 742 790 € 7 291 € 7 152 618 € 5 616 441 € 4 262 976 € 3 097 746 € 2 122 773 € 1 305 291 € 652 834 € 223 948 € 1 251 €

10 438 310 € 7 540 923 € 5 067 212 € 2 742 790 € 7 291 € 7 152 618 € 5 616 441 € 4 262 976 € 3 097 746 € 2 122 773 € 1 305 291 € 652 834 € 223 948 € 1 251 € 20 876 €

Montant total 

(€HT)
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

9 076 334 344 150 347 591 383 069 423 767 465 242 507 503 550 563 594 433 639 126 684 653 731 026 778 259 826 363 875 352 925 238

- 88 494 89 379 90 273 91 175 92 087 93 008 93 938 94 878 95 826 96 785 97 752 98 730 99 717 100 714 101 722

- 89 89 89 94 99 104 109 114 120 125 130 135 140 145 150

- 3,016 3,016 3,371 3,725 4,080 4,434 4,789 5,143 5,498 5,852 6,207 6,561 6,916 7,270 7,625

- 266 898 269 567 304 264 339 629 375 670 412 398 449 823 487 955 526 805 566 383 606 700 647 767 689 595 732 194 775 576

- 868 877 885 894 903 912 921 931 940 949 959 968 978 988 998

Montant total 

(€HT)
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

43 945 148 1 119 055 1 705 392 1 879 165 2 078 690 2 282 017 2 489 203 2 700 305 2 915 380 3 134 486 3 357 683 3 585 030 3 816 588 4 052 420 4 292 586 4 537 150

- 433 373 437 707 442 084 446 505 450 970 455 479 460 034 464 635 469 281 473 974 478 713 483 501 488 336 493 219 498 151

- 89 89 89 94 99 104 109 114 120 125 130 135 140 145 150

- 1,702 3,016 3,371 3,725 4,080 4,434 4,789 5,143 5,498 5,852 6,207 6,561 6,916 7,270 7,625

- 737 601 1 320 123 1 490 043 1 663 230 1 839 731 2 019 596 2 202 874 2 389 615 2 579 872 2 773 694 2 971 135 3 172 247 3 377 084 3 585 701 3 798 153

- 4 286 4 329 4 372 4 416 4 460 4 505 4 550 4 595 4 641 4 688 4 734 4 782 4 830 4 878 4 927

Hyptohèse 20% (aide complémenatire type DETR)

SUBVENTIONS (taux 11 ème programme AESN-AERMC)

Catégorie des travaux

Mise en place de compteurs de sectorisation et 

télégestion

Traitement turbidité Baulme-la-Roche

Etude PGSSE

Budget disponible (C)

Reliquat d'emprunt

Prêt en cours

TOTAL investissement (y compris emprunt) (E)

DEPENSES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL subvention

Coût restant (D)

DEPENSES GLOBALES D'INVESTISSEMENT

Coût subventionné

Emprunt (B)

Recettes (A1 + A2 + B + C)

Dépenses (D + E + F)

Exédent - Déficit

Balance financière

CALCUL DES RECETTES avec augmentation du prix de l'eau - Périmètre ex SIED

Dépense de fonctionnement actuelle

Dépense de fonctionnement programme de travaux

TOTAL dépenses fonctionnement annuel

Coût des dépenses annuelles (F)

BALANCE FINANCIERE 

Dépenses d'amortissement

Recettes volumes (€)

Nombre d'abonnés 

CALCUL DES RECETTES avec augmentation du prix de l'eau - Périmètre ex CCVO

Recettes (€) (A2)

Volumes vendus annuel (m3)

Prix de l'eau part fixe (€HT)

Prix de l'eau part variable (€HT/m3)

Recettes (€) (A1)

Volumes vendus annuel (m3)

Prix de l'eau part fixe (€HT)

Prix de l'eau part variable (€HT/m3)

Recettes volumes (€)

Nombre d'abonnés 
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Scénario 2 – avec subventions

Taux (%)
Montant total

(€ HT)
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

AESN-AERMC
Mise en place de compteurs de 

sectorisation et télégestion
50% 12 340 € 12 340 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

AESN-AERMC Traitement turbidité Baulme-la-Roche 62% 113 491 € 113 491 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

AESN-AERMC Etude PGSSE 50% 12 775 € 12 775 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

20% 1 924 883 € 309 498 € 391 698 € 333 698 € 335 032 € 392 089 € 13 550 € 13 830 € 14 310 € 12 570 € 11 410 € 17 803 € 23 703 € 18 923 € 18 663 € 18 103 €

2 063 489 € 448 104 € 391 698 € 333 698 € 335 032 € 392 089 € 13 550 € 13 830 € 14 310 € 12 570 € 11 410 € 17 803 € 23 703 € 18 923 € 18 663 € 18 103 €

18 064 706 € 1 332 666 € 1 566 792 € 1 334 792 € 1 340 128 € 1 568 356 € 1 081 251 € 1 082 371 € 1 084 291 € 1 077 331 € 1 072 691 € 1 098 264 € 1 121 864 € 1 102 744 € 1 101 704 € 1 099 464 €

Taux (%)
Montant total

(€ HT)
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

2 063 489 € 448 104 € 391 698 € 333 698 € 335 032 € 392 089 € 13 550 € 13 830 € 14 310 € 12 570 € 11 410 € 17 803 € 23 703 € 18 923 € 18 663 € 18 103 €

2,5% 20 100 000 € 11 550 000 € 0 € 0 € 0 € 8 550 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2 179 974 € 160 384 € 160 384 € 151 693 € 151 693 € 151 693 € 151 693 € 151 693 € 141 260 € 141 260 € 141 260 € 141 260 € 141 260 € 141 260 € 141 260 € 111 922 €

927 538 € 373 682 € 373 682 € 373 682 € 373 682 € 650 303 € 650 303 € 650 303 € 650 303 € 650 303 € 650 303 € 650 303 € 650 303 € 650 303 € 650 303 € 650 303 €

3 107 512 € 534 066 € 534 066 € 525 374 € 525 374 € 801 996 € 801 996 € 801 996 € 791 563 € 791 563 € 791 563 € 791 563 € 791 563 € 791 563 € 791 563 € 762 225 €

Montant total

(€ HT)
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

30 855 000 € 1 700 000 € 1 751 000 € 1 802 000 € 1 853 000 € 1 904 000 € 1 955 000 € 2 006 000 € 2 057 000 € 2 108 000 € 2 159 000 € 2 210 000 € 2 261 000 € 2 312 000 € 2 363 000 € 2 414 000 €

10 650 000 € 500 000 € 530 000 € 560 000 € 590 000 € 620 000 € 650 000 € 680 000 € 710 000 € 740 000 € 770 000 € 800 000 € 830 000 € 860 000 € 890 000 € 920 000 €

1 975 497 € 108 843 € 112 108 € 115 373 € 118 639 € 121 904 € 125 169 € 128 435 € 131 700 € 134 965 € 138 230 € 141 496 € 144 761 € 148 026 € 151 292 € 154 557 €

43 480 497 € 2 308 843 € 2 393 108 € 2 477 373 € 2 561 639 € 2 645 904 € 2 730 169 € 2 814 435 € 2 898 700 € 2 982 965 € 3 067 230 € 3 151 496 € 3 235 761 € 3 320 026 € 3 404 292 € 3 488 557 €

43 480 497 € 2 308 843 € 2 393 108 € 2 477 373 € 2 561 639 € 2 645 904 € 2 730 169 € 2 814 435 € 2 898 700 € 2 982 965 € 3 067 230 € 3 151 496 € 3 235 761 € 3 320 026 € 3 404 292 € 3 488 557 €

Montant total

(€ HT)
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

72 376 206 € 13 013 205 € 2 052 983 € 2 254 674 € 2 487 187 € 2 724 124 € 11 515 552 € 3 211 535 € 3 462 142 € 3 717 440 € 3 977 497 € 4 242 384 € 4 512 171 € 4 786 929 € 5 066 731 € 5 351 651 €

72 373 240 € 4 175 575 € 4 493 966 € 4 337 540 € 4 427 141 € 5 016 256 € 4 613 416 € 4 698 801 € 4 774 554 € 4 851 859 € 4 931 485 € 5 041 323 € 5 149 188 € 5 214 333 € 5 297 559 € 5 350 246 €

8 837 630 € 8 837 630 € 6 396 648 € 4 313 782 € 2 373 828 € 81 697 € 6 983 833 € 5 496 567 € 4 184 155 € 3 049 736 € 2 095 748 € 1 296 810 € 659 792 € 232 388 € 1 561 €

8 837 630 € 6 396 648 € 4 313 782 € 2 373 828 € 81 697 € 6 983 833 € 5 496 567 € 4 184 155 € 3 049 736 € 2 095 748 € 1 296 810 € 659 792 € 232 388 € 1 561 € 2 967 €

Montant total 

(€HT)
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

8 949 956 344 150 347 591 381 787 421 178 461 319 502 220 543 893 586 349 629 600 673 658 718 534 764 239 810 788 858 190 906 460

- 88 494 89 379 90 273 91 175 92 087 93 008 93 938 94 878 95 826 96 785 97 752 98 730 99 717 100 714 101 722

- 89 89 89 94 99 104 109 114 120 125 130 135 140 145 150

- 3,016 3,016 3,356 3,697 4,037 4,377 4,718 5,058 5,398 5,738 6,079 6,419 6,759 7,100 7,440

- 266 898 269 567 302 982 337 039 371 747 407 115 443 153 479 872 517 280 555 389 594 208 633 748 674 019 715 032 756 798

- 868 877 885 894 903 912 921 931 940 949 959 968 978 988 998

Montant total 

(€HT)
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

43 326 250 1 119 055 1 705 392 1 872 887 2 066 009 2 262 806 2 463 332 2 667 642 2 875 793 3 087 839 3 303 839 3 523 850 3 747 931 3 976 142 4 208 541 4 445 191

- 433 373 437 707 442 084 446 505 450 970 455 479 460 034 464 635 469 281 473 974 478 713 483 501 488 336 493 219 498 151

- 89 89 89 94 99 104 109 114 120 125 130 135 140 145 150

- 1,702 3,016 3,356 3,697 4,037 4,377 4,718 5,058 5,398 5,738 6,079 6,419 6,759 7,100 7,440

- 737 601 1 320 123 1 483 766 1 650 549 1 820 520 1 993 724 2 170 211 2 350 028 2 533 225 2 719 850 2 909 955 3 103 590 3 300 806 3 501 657 3 706 194

- 4 286 4 329 4 372 4 416 4 460 4 505 4 550 4 595 4 641 4 688 4 734 4 782 4 830 4 878 4 927

Recettes volumes (€)

Nombre d'abonnés 

Catégorie des travaux

CALCUL DES RECETTES avec augmentation du prix de l'eau - Périmètre ex CCVO

Recettes (€) (A2)

Volumes vendus annuel (m3)

Prix de l'eau part variable (€HT/m3)

Prix de l'eau part variable (€HT/m3)

Recettes volumes (€)

Nombre d'abonnés 

Coût restant (D)

DEPENSES GLOBALES D'INVESTISSEMENT

Dépense de fonctionnement actuelle

Prix de l'eau part fixe (€HT)

Prix de l'eau part fixe (€HT)

Budget disponible (C)

TOTAL subvention

Balance financière

Recettes (€) (A1)

Volumes vendus annuel (m3)

SUBVENTIONS (taux 11 ème programme AESN-AERMC)

Recettes (A1 + A2 + B + C)

Dépenses (D + E + F)

Exédent - Déficit

DEPENSES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT

Dépense de fonctionnement programme de travaux

TOTAL dépenses fonctionnement annuel

Coût des dépenses annuelles (F)

Coût subventionné

Emprunt (B)

Reliquat d'emprunt

Prêt en cours

TOTAL investissement (y compris emprunt) (E)

BALANCE FINANCIERE 

CALCUL DES RECETTES avec augmentation du prix de l'eau - Périmètre ex SIED

Hyptohèse 20% (aide complémenatire type DETR)

Dépenses d'amortissement
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